SOUZA DANTAS CONSTRUÇÕES LTDA

REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REALIZAR A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE E/OU DOS POVOADOS DO MUNICÍPIO DE GRACCHO CARDOSO/SE

BOLETIM DE MEDIÇÃO

CONTRATO Nº: 58/2025

Contratada: SOUZA DANTAS CONSTRUÇÕES LTDA. CNPJ : 13.383.094/0001-77

Residencial José Dantas Filho. Nº 01. Quadra A - Centro - Feira Nova/SE.

B.M.Nº: 02

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO/SE.

Período: DE 08/08/2025 a 19/08/2025

Data da medição: 19/08/2025

SERVIÇOS: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS DA SEDE DE GRACCHO CARDOSO - ETAPA 2.

Item	Discriminação dos Serviços	Und	Quantidades					Preço Unit. (R$)	Valores (R$)					% Medido
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Saldo a medir		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período	Saldo a medir	
1	**OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REALIZAR A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE E/OU DOS POVOADOS DO MUNICÍPIO DE GRACCHO CARDOSO/SE**								**335.403,65**	**172.859,06**	**162.544,59**	**335.403,65**	**0,00**	**100,00%**
1.1	**SERVIÇOS INICIAIS**								**8.388,34**	**4.602,42**	**3.785,92**	**8.388,34**	**0,00**	**100,00%**
1.1.2	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024	m²	2.066,09	1.133,60	932,49	2.066,09	0,00	R$ 2,33	4.814,00	2.641,29	2.172,71	4.814,00	0,00	100,00%
1.1.3	Locação de serviços de pavimentação	m²	2.066,09	1.133,60	932,49	2.066,09	0,00	R$ 1,73	3.574,34	1.961,13	1.613,21	3.574,34	0,00	100,00%
1.2	**SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO**								**321.085,62**	**168.256,64**	**152.828,98**	**321.085,62**	**0,00**	**100,00%**
1.2.1	Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado comargamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	443,06	119,06	324,00	443,06	0,00	R$ 53,86	23.863,21	6.412,57	17.450,64	23.863,21	0,00	100,00%
1.2.2	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m²	2.066,09	1.133,60	932,49	2.066,09	0,00	R$ 142,77	294.976,10	161.844,07	133.132,03	294.976,10	0,00	100,00%
1.2.4	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para exteriores - cores convencionais	m²	110,77	0,00	110,77	110,77	0,00	R$ 20,28	2.246,31	0,00	2.246,31	2.246,31	0,00	100,00%
1.4	**SERVIÇOS FINAIS**								**5.929,69**	**0,00**	**5.929,69**	**5.929,69**	**0,00**	**100,00%**
1.4.5	Limpeza geral	m²	2.066,09	0,00	2.066,09	2.066,09	0,00	R$ 2,87	5.929,69	0,00	5.929,69	5.929,69	0,00	100,00%
	TOTAL DO ORÇAMENTO								**335.403,65**	**172.859,06**	**162.544,59**	**335.403,65**	**0,00**	
									100,00%	**51,54%**	**48,46%**	**100,00%**	**0,00%**	

Luciano dos Santos
Engenheiro Civil
CREA-SE 270046652-7

IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO DA EMPRESA

ATESTAMOS QUE OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTA MEDIÇÃO FORAM RECEBIDOS POR NÓS EM PERFEITA ORDEM.
DATA:

José Pereira de Menezes Junior
Engenheiro Civil
CREA-SE 071404344-5

APROVADO PARA PAGAMENTO
DATA: