
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00012

Ref : Moeda : R$

ITEM SERVIÇOS
(%) VALOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO
Rodovia para aquidabã  Centro Graccho Cardoso-SE
CNPJ : 13.112.875/0001-27

(%) VALOR (%) VALOR VALOR(%) VALOR(%)
(%) VALOR

BDI: 22,04% 12/01/2022

Novembro/2021-1
1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS 4º MÊS 5º MÊS

Reforma da praça da Matriz e Canteiros

Reforma da praça da Matrix
653.812,37100

14,58 95.335,45 15,70 102.624,6201 15,70 102.667,43 24,98 163.354,29 29,04 189.830,58

     

Reforma Geral
653.812,37100

14,58

14,58%

95.335,45 15,70

15,70%

102.624,6201.01 15,70 102.667,43

15,70% 24,98%

24,98 163.354,29 29,04 189.830,58

29,04%     

Administração Local da Obra
22.530,803,47

0,69

20,00%

4.506,16 0,69

20,00%

4.506,1601.01.001 0,69 4.506,16

20,00% 20,00%

0,69 4.506,16 0,71 4.506,16

20,00%     

Engenheiro civil de obra junior com encargos
complementares 13.546,802,1

0,41

20,00%

2.709,36 0,41

20,00%

2.709,3601.01.001.001 0,41 2.709,36

20,00% 20,00%

0,41 2.709,36 0,46 2.709,36

20,00%1/30 1/30 1/30 1/30 1/30

Mestre de obras com encargos complementares
8.984,001,37

0,27

20,00%

1.796,80 0,27

20,00%

1.796,8001.01.001.002 0,27 1.796,80

20,00% 20,00%

0,27 1.796,80 0,29 1.796,80

20,00%1/30 1/30 1/30 1/30 1/30

Mobilização e Desmobilização
2.928,000,45

0,45

100,00%

2.928,0001.01.002

     

Transporte de máquinas e equipamentos por
prancha rebaixada 2.928,000,45

0,45

100,00%

2.928,0001.01.002.001

1/30     

Frete dos Agregados
2.165,760,33

0,33

100,00%

2.165,7601.01.003

     

Transporte com caminhão basculante de 6 m³, em
via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade:
txkm). af_07/2020

2.165,760,33
0,33

100,00%

2.165,7601.01.003.001

1/30     

Serviços Preliminares
46.824,337,17

7,17

100,00%

46.824,3301.01.004

     

Placa de obra em chapa aço galvanizado,
instalada 2.525,100,39

0,39

100,00%

2.525,1001.01.004.001

1/30     

Placa de obra em lona com impressão digital
0,90 x 1,20m, inclusive estrutura em metalon 20
x 20cm e escoramento, instalada

397,840,06
0,06

100,00%

397,8401.01.004.002

1/30     

Barracão para Obras de Médio Porte
Reaproveitamento 2 vezes 2.944,900,45

0,45

100,00%

2.944,9001.01.004.003

1/30     

Tapume em chapa compensada esp = 10mm (1 uso)
27.662,104,23

4,23

100,00%

27.662,1001.01.004.004

1/30     

Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto,
com Fornecimento de Material inclusive
Hidrômetro, exceto Mureta

382,680,06
0,06

100,00%

382,6801.01.004.005

1/30     

Demolição de piso cerâmico ou ladrilho
9.981,301,53

1,53

100,00%

9.981,3001.01.004.006

1/30     

Instalação provisória de energia elétrica,
aerea, trifasica, em poste galvanizado,
exclusive fornecimento do medidor

2.930,410,45
0,45

100,00%

2.930,4101.01.004.007

1/30     
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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00012

Ref : Moeda : R$

ITEM SERVIÇOS
(%) VALOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO
Rodovia para aquidabã  Centro Graccho Cardoso-SE
CNPJ : 13.112.875/0001-27

(%) VALOR (%) VALOR VALOR(%) VALOR(%)
(%) VALOR

BDI: 22,04% 12/01/2022

Novembro/2021-1
1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS 4º MÊS 5º MÊS

Reforma da praça da Matriz e Canteiros

Reforma da Praça
199.325,8730,48

1,29

4,24%

8.443,17 9,54

31,29%

62.360,7501.01.005 0,13 832,60

0,42% 15,13%

4,61 30.160,34 14,91 97.529,01

48,92%     

Pavimentação
120.686,5118,46

1,29

7,00%

8.443,17 9,54

51,67%

62.360,7501.01.005.001 0,13 832,60

0,69% 1,70%

0,31 2.049,49 7,19 47.000,50

38,94%     

Regularização manual e compactão com placa
vibratótia 5.427,920,83

0,83

100,00%

5.427,9201.01.005.001

1/30     

Lona plástica preta
3.015,250,46

0,46

100,00%

3.015,2501.01.005.001

1/30     

Piso em concreto simples desempolado, fck = 15
MPa, e = 7 cm, com forma em quadros 2,0x2,0m,
para juntas de concretagem - tres usos

25.219,343,86
3,86

100,00%

25.219,3401.01.005.001

 1/30    

Execução de passeio em piso intertravado, com
bloco retangular colorido de 20 x 10 cm,
espessura 6 cm. af_12/2015

22.935,353,51
3,51

100,00%

22.935,3501.01.005.001

 1/30    

Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto,
confeccionada em concreto pré-fabricado,
dimensões 39x6,5x6,5x19 cm (comprimento x base

14.206,062,17
2,17

100,00%

14.206,0601.01.005.001

 1/30    

Pintura de meio fio (caiação)
1.336,720,2

01.01.005.001

100,00%

0,20 1.336,72

   1/30  

Demarcação de pavimentos com pintura de 1 demão
de resina acrílica, e aplicação de
micro-esferas para sinalização horizontal

712,770,11
01.01.005.001

100,00%

0,11 712,77

   1/30  

Rampa padrão para acesso de deficientes a
passeio público, em concreto simples Fck=25MPa,
desempolada, com pintura indicativa em novacor,

832,600,13
01.01.005.001 0,13 832,60

100,00%  1/30   

Reposição de pavimentação asfáltica, incluindo
pintura de ligação, fornecimento e aplicação de
CAUQ

47.000,507,19
01.01.005.001 7,19 47.000,50

100,00%    1/30

Paisagismo
13.155,852,01

01.01.005.002

100,00%

2,01 13.155,85

     

Grama esmeralda em placas, fornecimento e
plantio 6.308,600,96

01.01.005.002

100,00%

0,96 6.308,60

   1/30  

Planta - Palmeira Imperial h=1,00m
(fornecimento e plantio) 4.138,750,63

01.01.005.002

100,00%

0,63 4.138,75

   1/30  

Fornecimento e plantio de palmeira mini
imperial, média 1.825,800,28

01.01.005.002

100,00%

0,28 1.825,80

   1/30  

Planta - Ipê amarelo de jardim (tecoma stans),
fornecimento e plantio 882,700,14

01.01.005.002

100,00%

0,14 882,70

   1/30  

Acessórios
65.483,5110,01

01.01.005.003

22,84%

2,29 14.955,00 7,72 50.528,51

77,16%     
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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00012

Ref : Moeda : R$

ITEM SERVIÇOS
(%) VALOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO
Rodovia para aquidabã  Centro Graccho Cardoso-SE
CNPJ : 13.112.875/0001-27

(%) VALOR (%) VALOR VALOR(%) VALOR(%)
(%) VALOR

BDI: 22,04% 12/01/2022

Novembro/2021-1
1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS 4º MÊS 5º MÊS

Reforma da praça da Matriz e Canteiros

Banco de concreto pre-moldado com encosto e
pintura (padrão emurb) 29.910,004,57

01.01.005.003

50,00%

2,29 14.955,00 2,28 14.955,00

50,00%   1/30 1/30

Mesa de concreto polido fck=21 Mpa, com
tabuleiro em pastilha cerâmica, base de tubo de
concreto ø=0,30m e bancos em tubo de concreto

12.715,651,94
01.01.005.003 1,94 12.715,65

100,00%    1/30

Gangorra com 3 pranchas em aço industrial ou
madeira (Sergipark ou similar) 9.738,801,49

01.01.005.003 1,49 9.738,80

100,00%    1/30

Balanço 3 lugares em aço industrial ou madeira,
Sergipark ou similar 6.907,461,06

01.01.005.003 1,06 6.907,46

100,00%    1/30

Brinquedo escada horizontal em tubo de ferro
galv. ø=2", dim. 0,82 x 3,98 x 1,80m,  
inclusive aplicação de zarcão e pintada com

6.211,600,95
01.01.005.003 0,95 6.211,60

100,00%    1/30

Coreto
152.153,4023,26

0,81

3,48%

5.289,6801.01.006 9,29 60.712,47

39,90% 22,26%

5,18 33.868,19 7,98 52.283,06

34,36%     

Fundação
5.289,680,81

0,81

100,00%

5.289,6801.01.006.001

     

Escavação manual de vala ou cava em material de
1ª categoria, profundidade até 1,50m 134,520,02

0,02

100,00%

134,5201.01.006.001

 1/30    

Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado,
adensado e lançado, para Uso Geral, com formas
planas em compensado resinado 12mm (05 usos)

5.043,590,77
0,77

100,00%

5.043,5901.01.006.001

 1/30    

Lastro de concreto magro, aplicado em pisos,
lajes sobre solo ou radiers, espessura de 3 cm.
af_07/2016

111,570,02
0,02

100,00%

111,5701.01.006.001

 1/30    

Estrutura
58.998,289,02

01.01.006.002 9,02 58.998,28

100,00%     

Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado,
adensado e lançado, para Uso Geral, com formas
planas em compensado resinado 12mm (05 usos)

58.998,289,02
01.01.006.002 9,02 58.998,28

100,00%  1/30   

Laje de Piso e Cobertura
17.372,762,66

01.01.006.003

50,00%

1,33 8.686,38 1,33 8.686,38

50,00%     

Laje pré-fabricada treliçada para piso ou
cobertura, intereixo 38cm, h=12cm, el.
enchimento em EPS h=8cm, inclusive escoramento

17.372,762,66
01.01.006.003

50,00%

1,33 8.686,38 1,33 8.686,38

50,00%   1/30 1/30

Escada e Guarda Corpo
21.857,083,34

01.01.006.004

100,00%

3,34 21.857,08

     

Guarda - corpo de ponte em concreto moldado no
local 15.648,082,39

01.01.006.004

100,00%

2,39 15.648,08

   1/30  

(composição representativa) execução de escada
em concreto armado, moldada in loco, fck = 25
mpa. af_02/2017

4.943,050,76
01.01.006.004

100,00%

0,76 4.943,05

   1/30  
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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00012

Ref : Moeda : R$

ITEM SERVIÇOS
(%) VALOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO
Rodovia para aquidabã  Centro Graccho Cardoso-SE
CNPJ : 13.112.875/0001-27

(%) VALOR (%) VALOR VALOR(%) VALOR(%)
(%) VALOR

BDI: 22,04% 12/01/2022

Novembro/2021-1
1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS 4º MÊS 5º MÊS

Reforma da praça da Matriz e Canteiros

Guarda-corpo e Corrimão em tubo ferro
galvanizado, alt=1,10m, com barras verticais  a
cada 11cm (3/4") e barras horizontais

1.265,950,19
01.01.006.004

100,00%

0,19 1.265,95

   1/30  

Pavimentação
3.428,370,52

01.01.006.005 0,26 1.714,19

50,00% 50,00%

0,26 1.714,18

     

Piso alta resistencia, e=10mm, aplicado em
degraus de escada (piso e espelho), polido até
o esmeril 400

456,030,07
01.01.006.005 0,03 228,02

50,00% 50,00%

0,04 228,01

  1/30 1/30  

Piso alta resistência ou industrial de 12 mm,
comum, cor cinza, juntas, sem polimento,
inclusive argamassa de regularização, aplicado

2.972,340,45
01.01.006.005 0,23 1.486,17

50,00% 50,00%

0,22 1.486,17

  1/30 1/30  

Cobertura
38.324,715,86

01.01.006.006 5,86 38.324,71

100,00%     

Fornecimento e instalação de chapas de
policarbonato, e=8mm em
toldo/cobertura/fechamento/etc - Rev 01

38.324,715,86
01.01.006.006 5,86 38.324,71

100,00%    1/30

Revestimento
1.610,550,24

01.01.006.007

100,00%

0,24 1.610,55

     

Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3
(cimento / areia) - Revisado 08/2015 278,380,04

01.01.006.007

100,00%

0,04 278,38

   1/30  

Reboco ou emboço externo, de parede, com
argamassa traço t5 - 1:5 (cimento / areia) com
Rebotec, espessura 2,0 cm

1.332,170,2
01.01.006.007

100,00%

0,20 1.332,17

   1/30  

Pintura
5.271,970,81

01.01.006.008 0,81 5.271,97

100,00%     

Emassamento de superfície, com aplicação de 02
demãos de massa acrílica, lixamento e retoques
- Rev 01

2.778,800,43
01.01.006.008 0,43 2.778,80

100,00%    1/30

Pintura de acabamento com aplicação de 02
demaõs de tinta acrílica convencional 2.493,170,38

01.01.006.008 0,38 2.493,17

100,00%    1/30

Estrutura da Santa
27.669,334,24

01.01.007 0,94 6.148,17

22,22% 77,78%

3,30 21.521,16

     

Lastro de concreto magro, aplicado em pisos,
lajes sobre solo ou radiers, espessura de 3 cm.
af_07/2016

34,870,01
01.01.007.001 0,01 34,87

100,00%  1/30   

Escavação manual de vala ou cava em material de
1ª categoria, profundidade até 1,50m 72,720,01

01.01.007.001 0,01 72,72

100,00%  1/30   

Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado,
adensado e lançado, para Uso Geral, com formas
planas em compensado resinado 12mm (05 usos)

4.105,250,63
01.01.007.001 0,63 4.105,25

100,00%  1/30   

Fundação
4.212,840,65

01.01.007.001 0,65 4.212,84

100,00%     
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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00012

Ref : Moeda : R$

ITEM SERVIÇOS
(%) VALOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO
Rodovia para aquidabã  Centro Graccho Cardoso-SE
CNPJ : 13.112.875/0001-27

(%) VALOR (%) VALOR VALOR(%) VALOR(%)
(%) VALOR

BDI: 22,04% 12/01/2022

Novembro/2021-1
1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS 4º MÊS 5º MÊS

Reforma da praça da Matriz e Canteiros

Estrutura
1.935,330,3

01.01.007.002 0,30 1.935,33

100,00%     

Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado,
adensado e lançado, para Uso Geral, com formas
planas em compensado resinado 12mm (05 usos)

1.935,330,3
01.01.007.002 0,30 1.935,33

100,00%  1/30   

Revestimento
21.521,163,29

01.01.007.003

100,00%

3,29 21.521,16

     

Revestimento para piso ou parede em granito
cinza andorinha, polido, e = 2cm, aplicado com
argamassa industrializada ac-ii, rejuntado,

6.945,921,06
01.01.007.003

100,00%

1,06 6.945,92

   1/30  

Revestimento metálico em alumínio composto
(Alucobond), e=0,3mm, pintura Kaynar 500
composta por seis camadas,  inclusive estrutura

14.575,242,23
01.01.007.003

100,00%

2,23 14.575,24

   1/30  

Pergolado
5.017,930,77

01.01.008

100,00%

0,77 5.017,93

     

Fornecimento e assentamento de peças de
eucalipto tratado, d=7 a 10cm 5.017,930,77

01.01.008.001

100,00%

0,77 5.017,93

   1/30  

Escada da Igreja
1.667,560,26

01.01.009

100,00%

0,26 1.667,56

     

Alvenaria pedra calcárea aparente argamassada
no traço 1:5 - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas
areia dim. 0,35z0,45x0,23m  - Confecção

1.239,000,19
01.01.009.001

100,00%

0,19 1.239,00

   1/30  

Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3
(cimento / areia) - Revisado 08/2015 49,890,01

01.01.009.002

100,00%

0,01 49,89

   1/30  

Reboco ou emboço externo, de parede, com
argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal /
areia), espessura 2,0 cm

257,560,04
01.01.009.003

100,00%

0,04 257,56

   1/30  

Pintura de acabamento com aplicação de 02
demaõs de tinta acrílica convencional 121,110,02

01.01.009.004

100,00%

0,02 121,11

   1/30  

Canteiros
33.482,905,11

01.01.010

47,24%

2,42 15.816,19 2,69 17.666,71

52,76%     

Pavimentação
15.816,192,41

01.01.010.001

100,00%

2,41 15.816,19

     

Regularização manual e compactão com placa
vibratótia 1.396,880,21

01.01.010.001

100,00%

0,21 1.396,88

   1/30  

Execução de passeio em piso intertravado, com
bloco retangular colorido de 20 x 10 cm,
espessura 6 cm. af_12/2015

5.815,170,89
01.01.010.001

100,00%

0,89 5.815,17

   1/30  

Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto,
confeccionada em concreto pré-fabricado,
dimensões 39x6,5x6,5x19 cm (comprimento x base

7.864,161,2
01.01.010.001

100,00%

1,20 7.864,16

   1/30  
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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00012

Ref : Moeda : R$

ITEM SERVIÇOS
(%) VALOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO
Rodovia para aquidabã  Centro Graccho Cardoso-SE
CNPJ : 13.112.875/0001-27

(%) VALOR (%) VALOR VALOR(%) VALOR(%)
(%) VALOR

BDI: 22,04% 12/01/2022

Novembro/2021-1
1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS 4º MÊS 5º MÊS

Reforma da praça da Matriz e Canteiros

Pintura de meio fio (caiação)
739,980,11

01.01.010.001

100,00%

0,11 739,98

   1/30  

Paisagismo
1.317,800,2

01.01.010.002 0,20 1.317,80

100,00%     

Grama esmeralda em placas, fornecimento e
plantio 1.052,990,16

01.01.010.002 0,16 1.052,99

100,00%    1/30

Planta - Ipê amarelo de jardim (tecoma stans),
fornecimento e plantio 264,810,04

01.01.010.002 0,04 264,81

100,00%    1/30

Acessórios
14.955,002,29

01.01.010.003 2,29 14.955,00

100,00%     

Banco de concreto pre-moldado com encosto e
pintura (padrão emurb) 14.955,002,29

01.01.010.003 2,29 14.955,00

100,00%    1/30

Pergolado Canteiro
1.393,910,21

01.01.010.004 0,21 1.393,91

100,00%     

Fornecimento e assentamento de peças de
eucalipto tratado, d=7 a 10cm 1.393,910,21

01.01.010.004 0,21 1.393,91

100,00%    1/30

Elétrica da Praça e Canteiros
152.340,2423,29

4,66

20,00%

30.468,03 4,66

20,00%

30.468,0301.01.011 4,66 30.468,03

20,00% 31,58%

7,36 48.109,23 1,95 12.826,92

8,42%     

Escavação manual de vala ou cava em material de
1ª categoria, profundidade até 1,50m 1.268,370,19

0,04

20,00%

253,67 0,04

20,00%

253,6701.01.011.001 0,04 253,67

20,00% 20,00%

0,04 253,67 0,03 253,69

20,00%1/30 1/30 1/30 1/30 1/30

Reaterro mecanizado de vala com
retroescavadeira (capacidade da caçamba da
retro: 0,26 m³ / potência: 88 hp), largura até

561,670,09
0,02

20,00%

112,33 0,02

20,00%

112,3301.01.011.002 0,02 112,33

20,00% 20,00%

0,02 112,33 0,01 112,35

20,00%1/30 1/30 1/30 1/30 1/30

Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm
(1") 3.495,890,53

0,11

20,00%

699,18 0,11

20,00%

699,1801.01.011.003 0,11 699,18

20,00% 20,00%

0,11 699,18 0,09 699,17

20,00%1/30 1/30 1/30 1/30 1/30

Luva para eletroduto de pvc rígido roscável,
diâm = 32mm (1") 267,920,04

0,01

20,00%

53,58 0,01

20,00%

53,5801.01.011.004 0,01 53,58

20,00% 20,00%

0,01 53,58 53,60

20,00%1/30 1/30 1/30 1/30  

Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm
(3/4") 26,670

20,00%

5,33

20,00%

5,3301.01.011.005 5,33

20,00% 20,00%

5,33 5,35

20,00%     

Fita de advertência de rede elétrica enterrada
- Fornecimento 352,210,05

0,01

20,00%

70,44 0,01

20,00%

70,4401.01.011.006 0,01 70,44

20,00% 20,00%

0,01 70,44 0,01 70,45

20,00%1/30 1/30 1/30 1/30 1/30

Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), flexível,  
6,0mm², 1kv / 90º C 243,680,04

0,01

20,00%

48,74 0,01

20,00%

48,7401.01.011.007 0,01 48,74

20,00% 20,00%

0,01 48,74 48,72

20,00%1/30 1/30 1/30 1/30  

Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm²,
anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais
- fornecimento e instalação. af_12/2015

7.202,881,1
0,22

20,00%

1.440,58 0,22

20,00%

1.440,5801.01.011.008 0,22 1.440,58

20,00% 20,00%

0,22 1.440,58 0,22 1.440,56

20,00%1/30 1/30 1/30 1/30 1/30
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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00012

Ref : Moeda : R$

ITEM SERVIÇOS
(%) VALOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO
Rodovia para aquidabã  Centro Graccho Cardoso-SE
CNPJ : 13.112.875/0001-27

(%) VALOR (%) VALOR VALOR(%) VALOR(%)
(%) VALOR

BDI: 22,04% 12/01/2022

Novembro/2021-1
1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS 4º MÊS 5º MÊS

Reforma da praça da Matriz e Canteiros

Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm²,
anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais
- fornecimento e instalação. af_12/2015

2.661,700,41
0,08

20,00%

532,34 0,08

20,00%

532,3401.01.011.009 0,08 532,34

20,00% 20,00%

0,08 532,34 0,09 532,34

20,00%1/30 1/30 1/30 1/30 1/30

Quadro de medição bifásica (de 6 a 10 kva) com
caixa em noril 557,360,09

0,02

20,00%

111,47 0,02

20,00%

111,4701.01.011.010 0,02 111,47

20,00% 20,00%

0,02 111,47 0,01 111,48

20,00%1/30 1/30 1/30 1/30 1/30

Caixa pré moldada em concreto c/tampa para
aterramento (20x20x15)cm, padrão Energisa 28,660

20,00%

5,73

20,00%

5,7301.01.011.011 5,73

20,00% 20,00%

5,73 5,74

20,00%     

Caixa de passagem em alvenaria de tijolos
maciços esp. = 0,12m,  dim. int. =  0.40 x 0.40
x 0.60m, inclusive tampa

8.486,251,3
0,26

20,00%

1.697,25 0,26

20,00%

1.697,2501.01.011.012 0,26 1.697,25

20,00% 20,00%

0,26 1.697,25 0,26 1.697,25

20,00%1/30 1/30 1/30 1/30 1/30

Eletroduto em ferro galvanizado pesado sem
costura 1 1/4" x 3m 511,620,08

0,02

20,00%

102,32 0,02

20,00%

102,3201.01.011.013 0,02 102,32

20,00% 20,00%

0,02 102,32 102,34

20,00%1/30 1/30 1/30 1/30  

Fornecimento e assentamento de luva de ferro
galvanizado de 1 1/4" 30,900

20,00%

6,18

20,00%

6,1801.01.011.014 6,18

20,00% 20,00%

6,18 6,18

20,00%     

Fornecimento e assentamento de curva 90 de
ferro galvanizado de 1 1/4" 77,210,01

20,00%

15,44

20,00%

15,4401.01.011.015 15,44

20,00% 20,00%

15,44 0,01 15,45

20,00%    1/30

Poste circular de concreto 12/400 -
Fornecimento e assentamento 88.206,0013,49

2,70

20,00%

17.641,20 2,70

20,00%

17.641,2001.01.011.016 2,70 17.641,20

20,00% 40,00%

5,39 35.282,40

1/30 1/30 1/30 1/30  

Luminária em LED  para iluminação
pública,50W,bivolt, Selo A Inmetro,corpo em
alumínio inj,FP 0,97, prot. DPS 10kv, IP66,

36.192,305,54
1,11

20,00%

7.238,46 1,11

20,00%

7.238,4601.01.011.017 1,11 7.238,46

20,00% 20,00%

1,11 7.238,46 1,10 7.238,46

20,00%1/30 1/30 1/30 1/30 1/30

Relé fotoelétrico para comando de iluminação
externa 1000 w - fornecimento e instalação.
af_08/2020

1.517,100,23
0,05

20,00%

303,42 0,05

20,00%

303,4201.01.011.018 0,05 303,42

20,00% 20,00%

0,05 303,42 0,03 303,42

20,00%1/30 1/30 1/30 1/30 1/30

Caixa em chapa metálica galvanizada 60 x 50 x
20cm, para quadro de comando 604,130,09

0,02

20,00%

120,83 0,02

20,00%

120,8301.01.011.019 0,02 120,83

20,00% 20,00%

0,02 120,83 0,01 120,81

20,00%1/30 1/30 1/30 1/30 1/30

Haste cobreada copperweld p/aterramento d=  
5/8" x 2,40m 47,720,01

20,00%

9,54

20,00%

9,5401.01.011.020 9,54

20,00% 20,00%

9,54 0,01 9,56

20,00%    1/30

DIVERSOS
5.018,720,76

01.01.012 0,76 5.018,72

100,00%     

Placa de inauguração em alumínio com Acrilico,
80x60cm,com logomarca e moldura 1.384,790,21

01.01.012.001 0,21 1.384,79

100,00%    1/30

Marco inaugural - Rev. 01
872,930,13

01.01.012.002 0,13 872,93

100,00%    1/30

Limpeza geral
2.761,000,42

01.01.012.003 0,42 2.761,00

100,00%    1/30

Instalações Sanitárias
2.687,530,41

01.01.013

100,00%

0,41 2.687,53
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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00012

Ref : Moeda : R$

ITEM SERVIÇOS
(%) VALOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO
Rodovia para aquidabã  Centro Graccho Cardoso-SE
CNPJ : 13.112.875/0001-27

(%) VALOR (%) VALOR VALOR(%) VALOR(%)
(%) VALOR

BDI: 22,04% 12/01/2022

Novembro/2021-1
1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS 4º MÊS 5º MÊS

Reforma da praça da Matriz e Canteiros

Fossa séptica pré-moldada, tipo oms, capacidade
15 pessoas (v=900 litros) 648,850,1

01.01.013.001

100,00%

0,10 648,85

   1/30  

Sumidouro paredes com blocos cerâmicos 6 furos
e dimensões internas de  2,00 x 1,00 x 0,80 m 2.038,680,31

01.01.013.002

100,00%

0,31 2.038,68

   1/30  

Label3Label15Label24Label25Label26Label27Label28Label29Label30Label31
653.812,37 95.335,45 102.624,62 102.667,43100,00 14,58 15,70 15,70 24,98 29,04163.354,29 189.830,58

100,00 653.812,37 14,58 95.335,45 30,28 197.960,07 45,98 300.627,50 70,96 463.981,79100,00 653.812,37TOTAL ACUMULADO ====>>

TOTAL SIMPLES ====>>
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