

MANUTENÇÃO DE PREDIOS E AREA PUBLICAS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00356

BDI: 23,89% 27/09/2023

Ref : Agosto/2023-1 Moeda : R\$

PREFEITURA MUN DE GRACCHO CARDOSO

AVENIDA GETULIO VARGAS CENTRO GRACCHO

CARDOSO-SE CNPJ : 13.112.875/0001-27

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	6º MÊS		7º MÊS		8º MÊS		9º MÊS		10º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01	MANUTENÇÃO E REPAROS DOS PREDIOS PUBLICOS SITUADOS NA SEDE E POVOADOS	29,3	1.704.613,99	8,33	141.994,38	8,23	140.213,07	8,18	139.437,43	8,33	141.954,27	8,32	141.742,10
01.01	SERVIÇOS PRELIMINARES	4,06	68.953,83	0,34	5.743,85	0,24	4.167,00	0,20	3.490,24	0,34	5.743,85	0,32	5.520,52
				8,33%		6,04%		5,06%		8,33%		8,01%	
01.02	DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO	5,64	96.515,24	0,47	8.039,73	0,47	8.039,73	0,47	8.039,73	0,47	8.039,73	0,47	8.039,73
				8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%	
01.03	PINTURA	10,75	183.120,63	0,89	15.253,94	0,89	15.253,94	0,89	15.253,94	0,89	15.253,94	0,89	15.253,94
				8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%	
01.04	VEDAÇÃO E REVESTIMENTOS	9,51	162.460,72	0,79	13.532,97	0,78	13.328,51	0,78	13.240,76	0,79	13.492,86	0,79	13.504,02
				8,33%		8,20%		8,15%		8,31%		8,31%	
01.05	ESQUADRIAS	20,99	357.729,34	1,75	29.798,86	1,75	29.798,86	1,75	29.798,86	1,75	29.798,86	1,75	29.798,86
				8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%	
01.06	PAISAGISMO	1,57	26.810,40	0,13	2.233,31	0,13	2.233,31	0,13	2.233,31	0,13	2.233,31	0,13	2.233,31
				8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%	
01.07	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	15,91	271.017,91	1,32	22.575,81	1,32	22.575,81	1,32	22.575,81	1,32	22.575,81	1,32	22.575,81
				8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%	
01.08	INSTALAÇÕES HIDOSANITARIA	1,79	30.439,06	0,15	2.535,58	0,15	2.535,58	0,15	2.535,58	0,15	2.535,58	0,15	2.535,58
				8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%	
01.09	COBERTURA	26,97	459.602,02	2,25	38.284,85	2,25	38.284,85	2,25	38.284,85	2,25	38.284,85	2,25	38.284,85
				8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%	
01.10	DIVERSOS	0,64	10.892,14	0,05	907,32	0,05	907,32	0,05	907,32	0,05	907,32	0,05	907,32
				8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%	
01.11	LOUÇAS E METAIS	2,17	37.072,70	0,18	3.088,16	0,18	3.088,16	0,18	3.077,03	0,18	3.088,16	0,18	3.088,16
				8,33%		8,33%		8,30%		8,33%		8,33%	
02	MANUTENÇÃO ESTRADAS E VIAS PUBLICAS	61,65	3.585.962,84	8,33	298.710,70	8,33	298.710,70	8,33	298.710,70	8,33	298.710,70	8,33	298.710,70
02.01	VIAS EM PAVIMENTADAS COM PARALELEPIPEDO	36,05	1.292.020,90	3,00	107.625,34	3,00	107.625,34	3,00	107.625,34	3,00	107.625,34	3,00	107.625,34
				8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%	
02.02	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	63,95	2.293.941,94	5,33	191.085,36	5,33	191.085,36	5,33	191.085,36	5,33	191.085,36	5,33	191.085,36
				8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%	
03	MANUTENÇÃO DE AREAS PUBLICAS	9,05	526.302,82	8,12	42.725,79	8,33	43.841,01	8,33	43.841,01	8,33	43.841,01	8,33	43.841,01
03.01	PAISAGISMO	35,79	188.363,18	2,98	15.690,65	2,98	15.690,65	2,98	15.690,65	2,98	15.690,65	2,98	15.690,65
				8,33%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%	

PREFEITURA MUN DE GRACCHO CARDOSO
AVENIDA GETULIO VARGAS CENTRO GRACCHO
CARDOSO-SE CNPJ : 13.112.875/0001-27

Cod. Empreendimento: 00356
BDI: 23,89% 27/09/2023

Ref : Agosto/2023-1 Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	6º MÊS		7º MÊS		8º MÊS		9º MÊS		10º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
03.02	URBANIZAÇÃO	64,21	337.939,64	5,14	27.035,14	5,35	28.150,36	5,35	28.150,36	5,35	28.150,36	5,35	28.150,36
				8,00%		8,33%		8,33%		8,33%		8,33%	
TOTAL SIMPLES ==>>		100,00	5.816.879,65	8,31	483.430,87	8,30	482.764,78	8,29	481.989,14	8,33	484.505,98	8,33	484.293,81
TOTAL ACUMULADO ==>>		100,00	5.816.879,65	49,95	2.905.351,71	58,25	3.388.116,49	66,54	3.870.105,63	74,87	4.354.611,61	83,20	4.838.905,42