

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO**

Rodovia para aquidabã Centro Graccho Cardoso-SE

CNPJ : 13.112.875/0001-27

Ref : Agosto/2021-1 Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(% )	VALOR	1º MÊS		(% )	VALOR						
				(% )	VALOR								
01	Manutenção da Escola Djalma Santana	100	31.614,44	100,00	31.614,44								
01.01	Administração Local	3,9	1.236,75	3,90	1.236,75								
				100,00%									
01.01.001	Mestre de obras com encargos complementares	3,9	1.236,75	3,90	1.236,75								
				100,00%	1/30								
01.02	Serviços Preliminares	5,5	1.738,64	5,50	1.738,64								
				100,00%									
01.02.001	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada	5,5	1.738,64	5,50	1.738,64								
				100,00%	1/30								
01.03	Reforma	90,6	28.639,05	90,60	28.639,05								
				100,00%									
01.03.001	Pintura Interna	24,56	7.762,62	24,56	7.762,62								
				100,00%									
01.03.001.001	Preparo de superfície com lixamento e aplicação de 01 demão de fundo preparador	9,01	2.847,84	9,01	2.847,84								
				100,00%	1/30								
01.03.001.002	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores - cores convencionais - Rev 03	15,55	4.914,78	15,55	4.914,78								
				100,00%	1/30								
01.03.002	Pintura Externa	16,33	5.160,36	16,33	5.160,36								
				100,00%									
01.03.002.001	Preparo de superfície com lixamento e aplicação de 01 demão de fundo preparador	5,75	1.817,00	5,75	1.817,00								
				100,00%	1/30								
01.03.002.002	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta acrílica convencional	10,58	3.343,36	10,58	3.343,36								
				100,00%	1/30								
01.03.003	Pintura em Grades	0,05	14,75	0,05	14,75								
				100,00%									
01.03.003.001	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte sobre superfícies metálicas - R1	0,05	14,75	0,05	14,75								
				100,00%	1/30								
01.03.004	Esquadrias	3,5	1.107,09	3,50	1.107,09								
				100,00%									
01.03.004.001	Revisão de esquadria de madeira	3,5	1.107,09	3,50	1.107,09								
				100,00%	1/30								
01.03.005	Cobertura	31,77	10.043,30	31,77	10.043,30								
				100,00%									

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO**

Rodovia para aquidabã Centro Graccho Cardoso-SE

CNPJ : 13.112.875/0001-27

Cod. Empreendimento: 00012

BDI: 23,54%

Ref : Agosto/2021-1 Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(% )	VALOR	1º MÊS		(% )	VALOR						
				(% )	VALOR								
01.03.005.001	Revisão em cobertura com telha ceramica tipo colonial, cor clara, 1ª, Itabaianinha ou similar, com reposição de 10% do material - Rev	31,77	10.043,30	31,77	10.043,30								
				100,00%	1/30								
<b>01.03.006</b>	<b>Instalações Elétricas</b>	5,29	1.672,94	5,29	1.672,94								
				100,00%									
01.03.006.001	Revisão de ponto de luz tipo 1, em teto ou parede	1,7	537,84	1,70	537,84								
				100,00%	1/30								
01.03.006.002	Revisão de ponto de interruptor com reposição do interruptor	0,39	122,88	0,39	122,88								
				100,00%	1/30								
01.03.006.003	Revisão de ponto de tomada simples com reposição da tomada	0,7	221,10	0,70	221,10								
				100,00%	1/30								
01.03.006.004	Fornecimento e instalação de ventilador comercial de teto com 4 pás	2,5	791,12	2,50	791,12								
				100,00%	1/30								
<b>01.03.007</b>	<b>Instalação Hidrossanitária</b>	0,51	162,04	0,51	162,04								
				100,00%									
01.03.007.001	Reposição de vaso sanitário convencional	0,51	162,04	0,51	162,04								
				100,00%	1/30								
<b>01.03.008</b>	<b>Forro</b>	8,59	2.715,95	8,59	2.715,95								
				100,00%									
01.03.008.001	Remoção de forros de drywall, pvc e fibromineral, de forma manual, sem reaproveitamento. af 12/2017	0,41	128,52	0,41	128,52								
				100,00%	1/30								
01.03.008.002	Montagem de Forro de pvc, em régua larg =100 mm	8,18	2.587,43	8,18	2.587,43								
				100,00%	1/30								
<b>TOTAL SIMPLES =====&gt;</b>		100,00	31.614,44	100,00	31.614,44								
<b>TOTAL ACUMULADO =====&gt;</b>		100,00	31.614,44	100,00	31.614,44								