


<b>SOUZA DANTAS CONSTRUÇÕES LTDA</b>		BOLETIM DE MEDIÇÃO	CONTRATO Nº: 55/2025
REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REALIZAR A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE E/OU DOS POVOADOS DO MUNICÍPIO DE GRACCHO CARDOSO/SE			
Contratada: SOUZA DANTAS CONSTRUÇÕES LTDA. CNPJ : 13.383.094/0001-77 Residencial José Dantas Filho. Nº 01. Quadra A - Centro - Feira Nova/SE.		B.M.Nº: 02	
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO/SE.		Período: DE 10/07/2025 A 15/07/2025	Data da medição: 15/07/2025

SERVIÇOS: Pavimentação em paralelepípedo em ruas diversas da sede de Graccho Cardoso/SE

Item	Discriminação dos Serviços	Und	Quantidades					Preço Unit. (R\$)	Valores (R\$)					% Medido
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Saldo a medir		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período	Saldo a medir	
<b>1</b>	<b>OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REALIZAR A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE E/OU DOS POVOADOS DO MUNICÍPIO DE GRACCHO CARDOSO/SE</b>								<b>208.646,24</b>	<b>143.614,49</b>	<b>65.031,75</b>	<b>208.646,24</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>1.1</b>	<b>SERVIÇOS INICIAIS</b>								<b>7.441,60</b>	<b>7.441,60</b>	<b>0,00</b>	<b>7.441,60</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
1.1.1	Placa de obra em lona com impressão digital 1,50 x 2,00m, inclusive estruturaem metalon 20 x 20cm e escoramento, instalada - Rev 02 -	un	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	R\$ 769,92	2.309,76	2.309,76	0,00	2.309,76	0,00	100,00%
1.1.2	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024	m²	1.264,00	1.264,00	0,00	1.264,00	0,00	R\$ 2,33	2.945,12	2.945,12	0,00	2.945,12	0,00	100,00%
1.1.3	Locação de serviços de pavimentação	m²	1.264,00	1.264,00	0,00	1.264,00	0,00	R\$ 1,73	2.186,72	2.186,72	0,00	2.186,72	0,00	100,00%
<b>1.2</b>	<b>SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO</b>								<b>201.204,64</b>	<b>136.172,89</b>	<b>65.031,75</b>	<b>201.204,64</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
1.2.1	Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado comargamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	352,00	352,00	0,00	352,00	0,00	R\$ 53,86	18.958,72	18.958,72	0,00	18.958,72	0,00	100,00%
1.2.2	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m²	1.264,00	821,00	443,00	1.264,00	0,00	R\$ 142,77	180.461,28	117.214,17	63.247,11	180.461,28	0,00	100,00%
1.2.4	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para exteriores - cores convencionais	m²	88,00	0,00	88,00	88,00	0,00	R\$ 20,28	1.784,64	0,00	1.784,64	1.784,64	0,00	100,00%
<b>1.4</b>	<b>SERVIÇOS FINAIS</b>								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DIV/0!</b>
1.4.5	Limpeza geral	m²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 2,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
<b>TOTAL DO ORÇAMENTO</b>									<b>208.646,24</b>	<b>143.614,49</b>	<b>65.031,75</b>	<b>208.646,24</b>	<b>0,00</b>	
									<b>100,00%</b>	<b>68,83%</b>	<b>31,17%</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>	
 <b>Luciana dos Santos</b> Engenheira Civil CREA/SE 270046652-7			<b>ATESTAMOS QUE OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTE BM FORAM RECEBIDOS POR NÓS EM PERFEITA ORDEM</b> <b>CREA-SE 271404344-5</b> DATA:						<b>APROVADO PARA PAGAMENTO</b> DATA:					
IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO DA EMPRESA														