



SOUZA DANTAS CONSTRUÇÕES LTDA		BOLETIM DE MEDIÇÃO	CONTRATO Nº: 13/2025
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DESTES MUNICÍPIO			
Contratada: SOUZA DANTAS CONSTRUÇÕES LTDA. CNPJ : 13.383.094/0001-77 Residencial José Dantas Filho. Nº 01. Quadra A - Centro - Feira Nova/SE.			B.M.Nº: 01 - ADITIVO
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO/SE.		Período: DE 12/03/2025 a 24/03/2025	Data da medição: 25/03/2025

SERVIÇOS: REPARO NA ESCOLA MUNICIPAL LOURIVAL BATISTA - GRACCHO CARDOSO/SE.

Item	Discriminação dos Serviços	Und	Quantidades					Preço Unit. (R\$)	Valores (R\$)					% Medido
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Saldo a medir		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período	Saldo a medir	
1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DESTES MUNICÍPIO								55.470,60	0,00	31.001,50	31.001,50	24.469,10	55,89%
1.12	Forro de pvc, em régua de 10 ou 20 cm, aplicado, inclusive estrutura para fixação (perfis em PVC) marca Araforros ou similar, instalado - Rev 06_10/2021	m²	372,49	0,00	372,49	372,49	0,00	R\$ 70,32	26.193,50	0,00	26.193,50	26.193,50	0,00	100,00%
1.35	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m²	229,09	0,00	0,00	0,00	229,09	R\$ 106,81	24.469,10	0,00	0,00	0,00	24.469,10	0,00%
1.86	Cabo de cobre flexível isolado, seção 2,5mm², 450/ 750v / 70°C	m	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	R\$ 6,01	4.808,00	0,00	4.808,00	4.808,00	0,00	100,00%
2	ADITIVO								73.980,19	R\$ 0,00	R\$ 73.980,19	R\$ 73.980,19	R\$ 0,00	100,00%
2.1	Gratil Nylofor 3D, malha 20x5cm, Ø 5mm 250x103 cm, pintura branca, Belgo ou similar, inclusive postes e acessórios	m2	122,00	0,00	122,00	122,00	0,00	R\$ 577,96	70.511,12	0,00	70.511,12	70.511,12	0,00	100,00%
2.2	Disjuntor termomagnético tripolar 63 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C	un	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	R\$ 108,07	108,07	0,00	108,07	108,07	0,00	100,00%
2.3	Cabo de cobre flexível isolado, 16 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para distribuição - fornecimento e instalação. af_10/2020	m	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	R\$ 14,75	295,00	0,00	295,00	295,00	0,00	100,00%
2.4	Cabo de cobre flexível isolado, 25 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para rede em	m	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	R\$ 24,57	2.457,00	0,00	2.457,00	2.457,00	0,00	100,00%
2.5	Eletroduto flexível corrugado, pead, dn 40 mm (1 1/4"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação. af_03/2023	m	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	R\$ 12,18	609,00	0,00	609,00	609,00	0,00	100,00%
TOTAL DO ORÇAMENTO									129.450,79	0,00	104.981,69	104.981,69	24.469,10	
									100,00%	0,00%	81,10%	81,10%	18,90%	
 Luciana dos Santos Engenheira Civil CREA/SE 270046652-7			ATESTAMOS QUE OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTE BOM FORAM RECEBIDOS POR NÓS EM PERFEITA ORDEM. DATA:						 Jose Pereira da Menezes Junior Engenheiro Civil CREA-SE 271404344-5					
IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO DA EMPRESA									APROVADO PARA PAGAMENTO DATA:					