

SOUZA DANTAS CONSTRUÇÕES LTDA		BOLETIM DE MEDIÇÃO	CONTRATO Nº: 01/2026
REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REALIZAR A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE E/OU DOS POVOADOS DO MUNICÍPIO DE GRACCHO CARDOSO/SE			
Contratada: SOUZA DANTAS CONSTRUÇÕES LTDA. CNPJ : 13.383.094/0001-77		B.M.Nº: 03	
Residencial José Dantas Filho. Nº 01. Quadra A - Centro - Feira Nova/SE.			
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO/SE.		Período: DE 06/02/2026 A 07/04/2026	Data da medição: 08/04/2026

SERVIÇOS: Serviços de Engenharia de Pavimentação da Etapa 2 do Pov. Ponto Chique e Queimadas - Graccho Cardoso/SE

Item	Discriminação dos Serviços	Und	Quantidades					Preço Unit. (R\$)	Valores (R\$)					% Medido
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Saldo a medir		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período	Saldo a medir	
1	OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REALIZAR A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE E/OU DOS POVOADOS DO MUNICÍPIO DE GRACCHO CARDOSO/SE								2.562.533,08	782.922,52	224.779,29	1.007.701,81	1.554.831,27	39,32%
1.1	SERVIÇOS INICIAIS								62.223,48	18.939,90	5.420,10	24.360,00	37.863,48	39,15%
1.1.1	Placa de obra em lona com impressão digital 1,50 x 2,00m, inclusive estruturaem metalon 20 x 20cm e escoramento, instalada - Rev 02 -	un	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	R\$ 769,92	1.539,84	0,00	0,00	0,00	1.539,84	0,00%
1.1.2	RÉGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024	m²	14.946,71	4.665,00	1.335,00	6.000,00	8.946,71	R\$ 2,33	34.825,83	10.869,45	3.110,55	13.980,00	20.845,83	40,14%
1.1.3	Locação de serviços de pavimentação	m²	14.946,71	4.665,00	1.335,00	6.000,00	8.946,71	R\$ 1,73	25.857,81	8.070,45	2.309,55	10.380,00	15.477,81	40,14%
1.2	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO								2.500.309,60	763.982,62	219.359,19	983.341,81	1.516.967,79	39,33%
1.2.1	Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado comargamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	6.217,00	1.818,80	534,00	2.352,80	3.864,20	R\$ 53,86	334.847,62	97.960,57	28.761,24	126.721,81	208.125,81	37,84%
1.2.2	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m²	14.946,71	4.665,00	1.335,00	6.000,00	8.946,71	R\$ 142,77	2.133.941,79	666.022,05	190.597,95	856.620,00	1.277.321,79	40,14%
1.2.4	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para exteriores - cores convencionais	m²	1.554,25	0,00	0,00	0,00	1.554,25	R\$ 20,28	31.520,19	0,00	0,00	0,00	31.520,19	0,00%
	TOTAL DO ORÇAMENTO								2.562.533,08	782.922,52	224.779,29	1.007.701,81	1.554.831,27	
									100,00%	30,55%	8,77%	39,32%	60,68%	

	ATESTAMOS QUE OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTE BM FORAM RECEBIDOS POR NÓS EM PERFEITA ORDEM. DATA:	APROVADO PARA PAGAMENTO DATA:
IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO DA EMPRESA		