

SOUZA DANTAS CONSTRUÇÕES LTDA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DESTES MUNICÍPIO		BOLETIM DE MEDIÇÃO	CONTRATO Nº: 13/2025
Contratada: SOUZA DANTAS CONSTRUÇÕES LTDA. CNPJ : 13.383.094/0001-77 Residencial José Dantas Filho. Nº 01. Quadra A - Centro - Feira Nova/SE.		B.M.Nº: 02 - ADITIVO	
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO/SE.		Período: DE 01/09/2025 a 08/09/2025	Data da medição: 08/09/2025

SERVIÇOS: REPAROS NA SEDE DA PREFEITURA E EM PRÉDIOS PÚBLICOS DE GRACCHO CARDOSO/SE.

Item	Discriminação dos Serviços	Und	Quantidades					Preço Unit. (R\$)	Valores (R\$)					% Medido
			Contratada	Acumulada Anterior	Do Período	Acumulada até o Período	Saldo a medir		Contratado	Acumulado Anterior	Do Período	Acumulado até o Período	Saldo a medir	
1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DESTES MUNICÍPIO								234.691,51	104.981,69	105.240,72	210.222,40	24.469,10	89,57%
1.12	Forro de pvc, em régua de 10 ou 20 cm, aplicado, inclusive estrutura para fixação (perfis em PVC) marca Araforros ou similar, instalado - Rev 06_10/2021	m²	372,49	372,49	0,00	372,49	0,00	R\$ 70,32	26.193,50	26.193,50	0,00	26.193,50	0,00	100,00%
1.35	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m²	229,09	0,00	0,00	0,00	229,09	R\$ 106,81	24.469,10	0,00	0,00	0,00	24.469,10	0,00%
1.86	Cabo de cobre flexível isolado, seção 2,5mm², 450/ 750v / 70°C	m	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	R\$ 6,01	4.808,00	4.808,00	0,00	4.808,00	0,00	100,00%
2	ADITIVO								73.980,19	R\$ 73.980,19	R\$ 0,00	R\$ 73.980,19	R\$ 0,00	100,00%
2.1	Gradil Nylofor 3D, malha 20x5cm, Ø 5mm 250x103 cm, pintura branca, Belgo ou similar, inclusive postes e acessórios	m2	122,00	122,00	0,00	122,00	0,00	R\$ 577,96	70.511,12	70.511,12	0,00	70.511,12	0,00	100,00%
2.2	Disjuntor termomagnético tripolar 63 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C	un	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	R\$ 108,07	108,07	108,07	0,00	108,07	0,00	100,00%
2.3	Cabo de cobre flexível isolado, 16 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para distribuição - fornecimento e instalação. af_10/2020	m	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	R\$ 14,75	295,00	295,00	0,00	295,00	0,00	100,00%
2.4	Cabo de cobre flexível isolado, 25 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para rede ent	m	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	R\$ 24,57	2.457,00	2.457,00	0,00	2.457,00	0,00	100,00%
2.5	Eletroduto flexível corrugado, pead, dn 40 mm (1 1/4"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação. af_03/2023	m	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	R\$ 12,18	609,00	609,00	0,00	609,00	0,00	100,00%
3	ADITIVO 2								105.240,72	R\$ 0,00	R\$ 105.240,72	R\$ 105.240,72	R\$ 0,00	100,00%
3.1	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m³	12,85	0,00	12,85	12,85	0,00	R\$ 48,06	617,52	0,00	617,52	617,52	0,00	100,00%
3.2	Apiloamento manual de fundo de vala	m²	25,70	0,00	25,70	25,70	0,00	R\$ 23,98	616,24	0,00	616,24	616,24	0,00	100,00%
3.3	Impermeabilização de alicerce e viga baldrame com 2 demãos de tinta asfáltica tipo Neutrol da Vedacit ou similar, exceto argamassa impermeabilização	m²	40,86	0,00	40,86	40,86	0,00	R\$ 26,03	1.063,49	0,00	1.063,49	1.063,49	0,00	100,00%
3.4	Preparo de superfície com lixamento e aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico	m²	387,27	0,00	387,27	387,27	0,00	R\$ 7,66	2.966,49	0,00	2.966,49	2.966,49	0,00	100,00%
3.5	Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa corrida - R1	m²	543,68	0,00	543,68	543,68	0,00	R\$ 16,40	8.916,35	0,00	8.916,35	8.916,35	0,00	100,00%
3.6	Forro de gesso comum, em placas 60x60 cm, inclusive madeiramento com ripões 3,5cm x 5,5cm, instalado	m²	103,44	0,00	103,44	103,44	0,00	R\$ 80,90	8.368,30	0,00	8.368,30	8.368,30	0,00	100,00%
3.7	Fornecimento de Luminária Decorativa à Led ref. EGEU II 60w da Ilumatic ou similar, inclusive poste cônico contínuo de aço reto, h=6,0m - Rev 01	un	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	R\$ 3.693,75	11.081,25	0,00	11.081,25	11.081,25	0,00	100,00%
3.8	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	11,97	0,00	11,97	11,97	0,00	R\$ 655,47	7.845,98	0,00	7.845,98	7.845,98	0,00	100,00%
3.9	Aterro com areia fina, compactado mecanicamente, inclusive aquisição em depósito de material, exclusive transporte - Rev.04	m³	30,47	0,00	30,47	30,47	0,00	R\$ 132,48	4.037,00	0,00	4.037,00	4.037,00	0,00	100,00%
3.10	Parede de bloco de gesso (50 x 65cm) - fornecimento e execução	m²	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	R\$ 50,60	3.542,00	0,00	3.542,00	3.542,00	0,00	100,00%
3.11	Telhamento com telha de fibrocimento ondulada esp. = 10mm, fixada com parafuso. Rev 02	m²	140,82	0,00	140,82	140,82	0,00	R\$ 49,79	6.149,61	0,00	6.149,61	6.149,61	0,00	100,00%
3.12	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço 1:1:2,8 (cimento / cal / areia), espessura 2,5 cm	m²	529,62	0,00	529,62	529,62	0,00	R\$ 36,96	19.574,76	0,00	19.574,76	19.574,76	0,00	100,00%
3.13	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m²	529,62	0,00	529,62	529,62	0,00	R\$ 6,54	3.463,71	0,00	3.463,71	3.463,71	0,00	100,00%
3.14	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09	m²	264,81	0,00	264,81	264,81	0,00	R\$ 45,07	11.934,99	0,00	11.934,99	11.934,99	0,00	100,00%
3.15	Cabo de cobre flexível isolado, seção 2,5mm², 450/ 750v / 70°C	m	1600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	R\$ 6,01	9.616,00	0,00	9.616,00	9.616,00	0,00	100,00%

José Pereira
 Engenheiro Civil
 CREA SE 270046652-7

3.16	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores - cores convencionais - Rev 03	m²	330,42	0,00	330,42	330,42	0,00	R\$ 15,57	5.144,64	0,00	5.144,64	5.144,64	0,00	100,00%
TOTAL DO ORÇAMENTO									234.691,51	104.981,69	105.240,72	210.222,40	24.469,10	
									100,00%	44,73%	44,84%	89,57%	10,43%	
<p><i>Luciana dos Santos</i> Engenheira Civil CREA/SE 270046652-7</p> <p>IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO DA EMPRESA</p>			<p>ATESTAMOS QUE OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA ORDEM FORAM RECEBIDOS POR NÓS EM PERFEITA ORDEM. DATA: _____</p> <p><i>José Carlos de Menezes Junior</i> Engenheiro Civil CREA-SE 271404344-5</p>						<p>APROVADO PARA PAGAMENTO DATA: _____</p>					